

VIENOŠANĀS NR.5

par grozījumiem 2013.gada 11.decembra Būvniecības līgumā
Nr. 09-6-20/1

Daugavpilī,

2014.gada 25.augustā

Daugavpils Profesionālā vidusskola, reģistrācijas Nr. 90009625574, Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, LV-5404, turpmāk tekstā - “Pasūtītājs”, tās direktores Ingrīdas Brokānes personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata, no vienas puses, un

SIA “Arčers”, reģistrācijas Nr. 40003051954, Katlakalna ielā 11, Rīgā, LV-1073, turpmāk tekstā - “Izpildītājs”, tās valdes priekšsēdētāja Armanda Garkāna personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses,

katrs atsevišķi vai abi kopā turpmāk tekstā - Puses, pamatojoties uz nepieciešamību veikt papildu būvdarbus, kuri sākotnēji netika iekļauti 2013.gada 11.decembra Būvniecības līgumā Nr.09-6-20/1 (turpmāk tekstā – “Līgums”), bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami noslēgtā Līguma izpildei, ievērojot Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Papildus būvdarbu veikšana Daugavpils profesionālās vidusskolas mācību korpusa Mendeļejeva ielā 1 renovācijai” (id.Nr. DPV 2014/29 ERAF) rezultātus, noslēdz sekojoša satura vienošanos par grozījumiem Līgumā (turpmāk - Vienošanās):

1. Puses vienojas grozīt Līguma 2.punktā noteikto darbu izpildes termiņu Daugavpils profesionālās vidusskolas mācību korpusa Mendeļejeva ielā 1 renovācijai, nosakot, ka minētie darbi izpildāmi līdz 2014.gada 8.septembrim, tādējādi vienlaicīgi grozot arī 2014.gada 13.augustā noslēgtās vienošanās Nr.3 “Par grozījumiem 2013.gada 11.decembra Būvniecības līgumā Nr.09-6-20/1” 1.punktā noteikto darbu izpildes termiņu.
2. Puses vienojas papildināt Līgumu ar 22.1.² punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“Līguma summa papildu būvdarbu veikšanai Daugavpils profesionālās vidusskolas mācību korpusa Mendeļejeva ielā 1 renovācijai ir EUR 70 127,19 (septiņdesmit tūkstoši viens simts divdesmit septiņi *euro* un 19 centi) bez PVN. Tā ietver būvdarbu izmaksas, celtniecības tehniku, būvmateriālus un konstrukciju transporta izmaksas, nodokļus, nodevas un citus maksājumus, kas nepieciešami papildu būvdarbu izpildei. Papildus būvdarbu līguma summai Pasūtītājs maksās valsts budžetā PVN saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta 2.daļu.”
3. Puses vienojas ieslēgt Līgumā šīs Vienošanās pielikumā Nr.1 minēto papildu būvdarbu veikšanu.
4. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti un paliek spēkā.
5. Vienošanās stājas spēkā ar tas abpusējo parakstīšanas brīdi.
6. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
7. Vienošanās ir sastādīta uz vienas lapas divos identiskos eksemplāros, katrai Pusei pa eksemplāram. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
8. Vienošanās ir pievienots šāds pielikums:
 - Pielikums Nr.1 “Ieslēgtie darbi”.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Daugavpils Profesionālā vidusskola
Reģ. Nr. 90009625574
Strādnieku ielā 16, Daugavpilī, LV-5404
Valsts kase
TREL LV22
LV51TREL2150672014000

Izpildītājs:

SIA “Arčers”
Reģ. Nr. 40003051954
Katlakalna ielā 11, Rīgā, LV-1073
Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle
NDEALV2X
LV52NDEA0000080033152

/Ingrīda Brokāne/

/Armands Garkāns/